Wniosek o dofinansowanie projektu

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Data wpływu wniosku:
Numer wniosku: RPWM.04.03.01-28-0020/20
Numer wniosku w lokalnym systemie informatycznym: efrr/35236

Wnioskodawca: Powiat Olecki
Tytuł projektu: Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
Wartość ogółem: 5847286.71
Wydatki kwalifikowalne: 4999617.76
Wnioskowane dofinansowanie: 4044690.77
Procent dofinansowania: 80.90
Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-11
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2020-11-02
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2023-05-31

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Numer naboru: RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20
1.2 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
1.3 Numer i nazwa Osi priorytetowej: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00
1.4 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
1.5 Numer i nazwa Działania: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
1.6 Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
1.7 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Instytucja Zarządzająca - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1.8 Rodzaj projektu: Konkursowy
1.9 Partnerstwo w projekcie w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020: Nie
1.10 Projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno – prywatnego: Nie dotyczy
1.11 Projekt generujący dochód: Nie dotyczy Luka w finansowaniu: nie dotyczy Zryczałtowana stawka: nie dotyczy Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu: nie dotyczy Wartość generowanego dochodu: nie dotyczy Wartość wydatków kwalifikowalnych po uwzględnieniu dochodu: nie dotyczy

II. CHARAKTERYSTYKA WNIOSKODAWCY

2.1 Nazwa wnioskodawcy: Powiat Olecki
2.2 Typ wnioskodawcy: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2.3 Forma prawna: wspólnoty samorządowe
2.4 Forma własności: Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne
2.5 PKD: O.84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.6 Kraj: Polska
2.7 Możliwość odzyskania VAT: Nie
2.8 NIP: 8471515765 PL
2.9 REGON: 790675565
2.10 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego: (np. KRS) nie dotyczy
2.11 Adres siedziby:
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat: olecki
Gmina: Olecko
Miejscowość: Olecko
Ulica: Kolejowa
Nr budynku: 32
Nr lokalu:
Kod pocztowy: 19-400 PL
Telefon: 87 520 24 75
Faks: 87 520 32 19
Adres e-mail Wnioskodawcy: starostwo@powiat.olecko.pl
Adres e-mail do korespondencji: zsliz.olecko1@gmail.com
Adres strony www: http://www.spolecko.bip.doc.pl/
2.12 Adres do korespondencji:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy: PL

Telefon:

Faks:

Adres e-mail:

Adres strony www:

2.13 Osoba (-y) prawnie upoważniona(e) do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Lp	Imię i nazwisko (stanowisko)	Telefon	Faks	Adres e-email
1	Marek Dobrzyń (Wicestarosta)	87 739 18 65	87 520 32 19	starostwo@powiat.olecko.pl
2	Katarzyna Radzewicz (Skarbnik Powiatu)	87 739 18 77	87 520 32 19	k.radzewicz@powiat.olecko.pl
3	Marzanna Pojawa-Grajewska (Starosta Olecki)	87 739 18 65	87 520 32 19	starosta@powiat.olecko.pl

2.14 Osoba upoważniona do kontaktów w ramach projektu:

Imię i nazwisko (stanowisko, miejsce pracy): Marzanna Pojawa-Grajewska (Starosta Olecki)

Telefon: 87 739 18 66

Faks: 87 520 32 19

Adres e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl

2.15 Podmiot realizujący: Tak

PODMIOT REALIZUJĄCY NR 1

2.15.1 Nazwa podmiotu: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

2.15.2 Forma prawna: powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

2.15.3 Forma własności: Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

2.15.4 NIP: 8471022703 PL

2.15.5 REGON: 000096951

2.15.6 Nazwa i numer dokumentu rejestrowego: (np.KRS) nie dotyczy

2.15.7 Krótka charakterystyka podmiotu i rola w projekcie:

Przedmiotem proj. jest kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną i będzie odbywać się na jej terenie.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Olecki, a nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. W skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych wchodzą następujące szkoły: Technikum Nr 1, Szkoła Policealna Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1. Liczba uczniów: 530 osób.

Za zarządzanie i eksploatację majątku odpowiedzialny będzie ZSLiZ, w zasobach którego znajdują się planowane do modernizacji budynki: szkoła z salą gimnastyczną i internat.
ZSLiZ jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego, wykonującą zadania powiatu w zakresie oświatowym. Szkoła działa w oparciu o Statut Szkoły oraz ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.).

Zadaniem ZSLiZ będzie zarządzanie powstałym majątkiem, czyli zmodernizowanymi budynkami oraz organizowanie pracy placówki w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać nowo powstały majątek. Do zadań Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w zakresie zarządzania i eksploatacji majątku będzie należało w szczególności gospodarowanie mieniem, przestrzeganie przepisów dotyczących bhp i p.poż. i pracy szkoły.
Zarówno w okresie pierwszych pięciu lat, jak i w następnych latach eksploatacji projektu, operatorem będzie Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Szkoła jest finansowana w ramach subwencji oświatowych oraz dochodów własnych Powiatu Oleckiego.

2.15.8 Adres siedziby:

Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat: olecki

Gmina: Olecko

Miejscowość: Olecko

Ulica: Gołdapska

Nr budynku: 29

Nr lokalu:

Kod pocztowy: 19-400 PL

Telefon: (87) 520 22 51

CHARAKTERYSTYKA PARTNERA PROJEKTU

2.16 Partnerzy: Nie

III. INFORMACJE O PROJEKCIE

3.1 Tytuł projektu	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
3.2 Okres realizacji projektu:	
Data rozpoczęcia realizacji projektu:	2018-06-11
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji:	2020-11-02
Data finansowego zakończenia realizacji projektu:	2023-05-31

3.3 Opis projektu:

Przedmiotem proj.jest wykonanie prac poprawiających efektywność energetyczną budynków internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. W wyniku realizacji proj. nastąpi głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych.
Zakres prac:
Budynek szkoły z salą gimnastyczną:
1.Modernizacja przegród budowlanych:
-Strop zewnętrzny-22cm
-Dach-22cm
-Podłoga na gruncie-9cm
-Strop wewnętrzny – nad piwnicą-12cm
-Ściana zewnętrzna-13cm
- Ściana zewnętrzna-13cm
2.Modernizacja przegrody okno zewnętrzne-wymiana stolarki okiennej na energooszczędną
3. Modernizacja przegrody drzwi zewnętrzne-wymiana stolarki drzwiowej na energooszczędną
4. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej- montaż paneli fotowoltaicznych do zasilania przepływowych podgrzewaczy wody
5. Modernizacja instalacji grzewczej
6. Modernizacja oświetlenia wbudowanego. Zastosowanie opraw oświetleniowych typu LED
-Wydatki niekwalifikowalne: prace remontowe, w tym: remont i wymiana pokrycia dachu, wymiana parkietu bud. sali gimnastycznej, obróbki blacharskie, posadzki z paneli podłogowych, terakotowe, z deszczułek.
Budynek internatu:
1.Modernizacja przegród budowlanych:
-ściana na gruncie-14cm
-ściana zewnętrzna-13cm
-podłoga na gruncie-10cm
-stropodach-21cm
2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną
3.modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (montaż kolektorów solarnych, wymiana instalacji CWU, montaż zasobnika CWU bez strat)
4. Modernizacja instalacji grzewczej (montaż kotła kondensacyjnego zasilanego gazem, wprowadzenie automatyki pogodowej sterującej pracą kotła wraz z opomiarowaniem, wymiana instalacji CO, wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych)
5. Modernizacja oświetlenia wbudowanego. Zastosowanie opraw oświetleniowych typu LED
-Wydatki niekwalifikowalne: prace remontowe, w tym: obróbki blacharskie

3.4 Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację celów RPO WiM na lata 2014-2020:

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Cele szczegółowe:
-głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
-ograniczenie zużycia energii pierwotnej budynków internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
Realizacja powyższych celów projektu spełni potrzeby interesariuszy i rozwiąże ich problemy związane z niską efektywnością energetyczną budynków. Z projektu skorzysta samorząd, jego mieszkańcy oraz użytkownicy budynków.
Założone cele projektu wzajemnie się uzupełniają, ponieważ ich realizacja wspólnie bezpośrednio przełoży się na poprawę efektywności energetycznej budynków – prace termomodernizacyjne poprawią termoizolację budynków, co wpłynie korzystnie na oszczędność energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Projekt wpisuje się cel poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, którego celem tematycznym jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich Sektorach. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych.

3.5 Funkcjonowanie projektu w okresie trwałości:

Po zakończeniu realizacji projektu, wytworzona infrastruktura będzie w posiadaniu Wnioskodawcy, czyli Powiatu Oleckiego. Nie nastąpią żadne przeniesienia praw majątkowych. Beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia prac odtworzeniowych, konserwacyjno –

eksploatacyjnych i dozoru. Beneficjent zobowiązuje się przez co najmniej 5 lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta nie poddawać go znaczącej modyfikacji oraz utrzymać jego rezultaty. Trwałość oddziaływania projektu będzie znacznie dłuższa, niemniej jednak wnioskodawca wywiązywać się będzie z zobowiązań wynikających z umowy przez okres co najmniej 5 lat. Po 5-letnim okresie nie przewiduje się zmian własnościowych projektu oraz jego cech funkcjonalnych. Będzie on nadal funkcjonował zgodnie z wszelkimi normami i zasadami prawa wspólnotowego realizując zadania użyteczności publicznej. Pod pojęciem „trwałości projektu" rozumie się nie poddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.: a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b, a ponadto pomiędzy tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo- skutkowy (tzn. lit. b to przyczyna, a lit. a skutek b). Z uwagi na fakt, iż jego właścicielem jest podmiot publiczny, istnieje małe prawdopodobieństwo zaniechania prowadzonej działalności. To eliminuje ryzyko związane z ograniczeniem trwałości projektu. Dodatkowo wnioskodawca gwarantuje użycie najlepszych dostępnych technik oraz doświadczeń dla zagwarantowania trwałości projektu. Realizacja projektu przyniesie wymierne skutki dla całej społeczności lokalnej, a także w dalszej perspektywie całemu regionowi. Wszelkie koszty eksploatacji wytworzonego majątku ponoszone będą przez wnioskodawcę. Projektem będzie zarządzał podmiot realizujący: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Po zakończeniu projektu projekt będzie finansowany ze środków Wnioskodawcy: Powiatu Oleckiego.
Środki na pokrycie kosztów eksploatacji będą pokrywane z bieżącej działalności. W celu prawidłowego przeprowadzenia projektu powołany zostanie Zespół projektowy kierowany przez Kierownika Projektu. Projekt zachowa swoje cele/ wskaźniki w ciągu 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta

3.6 Powiązanie ze strategiami:

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

Założenia projektu w pełni korespondują z celami Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, CEL STRATEGICZNY 4. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA ROZWOJU, DOSTOSOWANA DO POTRZEB SIEĆ NOŚNIKÓW ENERGII, kierunek działań B. Sieć energetyczna –modernizacja optymalizująca jej parametry i wprowadzanie rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej w regionie oraz C. Sieć ciepłownicza, w tym przede wszystkim budowa niskoemisyjnych wydajnych źródeł ciepła wraz z siecią rozdzielczą. Planowany do realizacji projekt zakłada zarówno wprowadzenie rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, jak i likwidacji źródeł ciepła powodujących dużą emisję zanieczyszczeń. Projekt wpisuje się także w CEL STRATEGICZNY 5. POPRAWA JAKOŚCI I OCHRONA ŚRODOWISKA, kierunek działań B. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności z niskich źródeł emisji. Planowany do realizacji projektu zakłada wprowadzenie rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, w efekcie spowoduje to zmniejszenie energochłonności budynków i wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Strategia UE Morza Bałtyckiego

Realizacja projektu jest zgodna z celami Strategii Morza Bałtyckiego, w szczególności cel: Zrównoważony rozwój środowiska. Dzięki jego realizacji możliwe będzie zwiększenie efektywności energetycznej, oszczędność energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju na każdym etapie realizacji projektu będzie natomiast zapewniało równowagę między aspektami społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi oraz ochrony środowiska.

Cel priorytetowy:

- Zwiększenie dobrobytu

Obszar priorytetowy:

- Wkład EUSBSR we wdrażanie strategii „Europa 2020" (cel cząstkowy)

Działanie:

- OT Energia – Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP Action Plan) dla konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii

3.7 Typ projektu:	
Typy projektów (SzOOP RPO WiM) - Głęboka kompleksowa modernizacja budynków w tym: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne - Głęboka kompleksowa modernizacja budynków w tym: przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących, w tym również OZE **Typy projektów (Inne)**	
3.8 Pomoc publiczna	Bez pomocy publicznej
3.9 Program pomocy publicznej/de minimis, w jakim realizowany ma być projekt	Nie dotyczy

3.10 Instrumenty finansowe	Nie
3.11 Zakres interwencji (dominujący)	013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia
3.12 Zakres interwencji (uzupełniajacy)	
3.13 Forma finansowania	01 Dotacja bezzwrotna
3.14 Typ obszaru realizacji	07 Nie dotyczy
3.15 Terytorialne mechanizmy wdrażania	07 Nie dotyczy
3.16 Grupa projektów	Nie
3.17 Rodzaj działalności gospodarczej	08 Budownictwo
3.18 Projekt realizowany w ramach inteligentnych specjalizacji	- Projekt nie wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa warmińsko - mazurskiego
3.19 Kod PKD	F.43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
3.20 Komplementarność oraz powiązanie z innymi projektami	Tak Zarówno projekty „Modernizacja i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i gastronomicznych – Pewnym krokiem w zawodową przyszłość”, „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w powiecie oleckim”, „Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku”, jak i projekt „Wykonanie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” współfinansowane z EFRR dotyczą Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku. Projekt będzie realizowany na tym samym terenie. Z produktów i rezultatów korzystać będą ci sami interesariusze. Projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku związaną z termomodernizacją budynków publicznych. Projekty są względem siebie komplementarne, ponieważ dotyczą tych samych interesariuszy, są realizowane w tej samej lokalizacji. Rezultaty planowego projektu zostaną wykorzystane przez projekty dotychczas zrealizowane - poprawią się warunki termiczne budynków, zmniejszy się koszt utrzymania obiektu, co korzystnie wpłynie na kondycję finansową podmiotu.

3.21 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy	Tak
Czy wnioskodawca posiada zezwolenie na realizację inwestycji drogowej:	Nie dotyczy
Czy wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę:	Tak
Czy wnioskodawca posiada zgłoszenie budowy:	Nie dotyczy
Wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę Decyzja nr 106 z dnia 23.04.2020 r. AB.6740.79.2020	

IV. MIEJSCA REALIZACJI

Projekt realizowany na terenie całego kraju: Nie		
Województwo	**Powiat**	**Gmina**
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	OLECKI	OLECKO (MIASTO)
Podregion/Subregion	• SUBREGION 55 - EŁCKI	
Obszar Strategicznej Interwencji (OSI)	• NOWOCZESNA WIEŚ - WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ ROLNICTWA • OBSZARY GRANICZNE • OBSZARY WYMAGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI I REWITALIZACJI • OBSZARY O EKSTREMALNIE NISKIEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ	
Inne: nie		

V. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

A. Wskaźniki produktu

Wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu

	Nazwa wskaźnika	Rodzaj	Jednostka miary	Rok bazowy2020	2020	2021	2022	2023
1.	**Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych**	kluczowy	MW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Opis wskaźnika: Wskaźnik mierzy wzrost zdolności wytwarzania energii odnawialnej wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu. Sposób pomiaru: Zostanie wyliczony wzrost zdolności wytwarzania wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu – od zdolności wytwarzania energii odnawialnej po realizacji projektu zostanie odjęta zdolność wytwarzania tej energii przed projektem. Pomiar nastąpi na koniec realizacji projektu, osiągnięte wartości zostaną wykazane we wniosku o płatność końcową. Źródło pozyskania danych: protokół odbioru Panele fotowoltaiczne - 48 sztuk o łącznej mocy 14,4 kW (1 panel 300 W) Kolektory słoneczne 48 sztuk o łącznej mocy 70,6 kW (1 kolektor ok. 1470,83 W)						
2.	**Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE**	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Opis wskaźnika: Wskaźnik mierzy wybudowane w ramach projektu jednostki wytwórcze wykorzystujące instalacje odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii cieplnej. Sposób pomiaru: Zostanie zliczona liczba wybudowanych jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii cieplnej. Pomiar nastąpi na koniec realizacji projektu, osiągnięte wartości zostaną wykazane we wniosku o płatność końcową. Źródło pozyskania danych: protokół odbioru						
3.	**Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE**	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Opis wskaźnika: Wskaźnik mierzy wybudowane w ramach projektu jednostki wytwórcze wykorzystujące instalacje odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej. Sposób pomiaru: Zostanie zliczona liczba wybudowanych jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej. Pomiar nastąpi na koniec realizacji projektu, osiągnięte wartości zostaną wykazane we wniosku o płatność końcową. Źródło pozyskania danych: Protokół odbioru						
4.	**Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE**	kluczowy	szt.					
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	nie dotyczy						
5.	**Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE**	kluczowy	szt.					
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	nie dotyczy						
6.	**Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE**	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Opis wskaźnika: Wskaźnik mierzy wybudowane w ramach projektu jednostki wytwórcze wykorzystujące instalacje odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii cieplnej. Sposób pomiaru: Zostanie zliczona liczba wybudowanych jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii cieplnej. Pomiar nastąpi na koniec realizacji projektu, osiągnięte wartości zostaną wykazane we wniosku o płatność końcową. Źródło pozyskania danych: Protokół odbioru						
7.	**Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE**	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Opis wskaźnika: Wskaźnik mierzy wybudowane w ramach projektu jednostki wytwórcze wykorzystujące instalacje odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej. Sposób pomiaru: Zostanie zliczona liczba wybudowanych jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej. Pomiar nastąpi na koniec realizacji projektu, osiągnięte wartości zostaną wykazane we wniosku o płatność końcową. Źródło pozyskania danych: Protokół odbioru						
8.	**Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków**	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Pomiar wskaźnika nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac, na zakończenie rzeczowej realizacji projektu.Wskaźnik mierzy liczbę budynków, które zostały zmodernizowane dzięki projektowi. Sposób pomiaru: Zostanie zliczona liczba budynków, które zostały poddane przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu w wyniku realizacji projektu.						
9.	**Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła**	kluczowy	szt.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Pomiar wskaźnika nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac, na zakończenie rzeczowej realizacji projektu. Wskaźnik dotyczy zakupu i montażu 1 kotła kondensacyjnego o mocy 400 kw.						
10.	**Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji**	kluczowy	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	5826.91
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Pomiar wskaźnika nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac, na zakończenie rzeczowej realizacji projektu.Wskaźnik mierzy liczbę m2 powierzchni użytkowej budynków poddanych przedsięwzięciom termomodernizacyjnym podczas realizacji projektu. Sposób pomiaru: zostanie zliczona powierzchnia użytkowa budynku poddanego przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu podczas realizacji projektu. Budynek 1 - Internat - 2482,43 m^2 Budynek 2 - Szkoła i Sala Gimnastyczna 3344,48m^2						
11.	**Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych**	kluczowy	tony równoważnika CO2/rok	0.00	0.00	0.00	0.00	435.78
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Pomiar wskaźnika nastąpi na podstawie audytu energetycznego expost, po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu.Wskaźnik mierzy szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Sposób pomiaru: zostanie zliczony łączny szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.						

B. Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki kluczowe/specyficzne dla programu/specyficzne dla projektu

	Nazwa wskaźnika	Rodzaj	Jednostka miary	Rok bazowy 2020	2020	2021	2022	2023
1.	**Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych**	kluczowy	MWt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Opis wskaźnika: Wskaźnik mierzy wzrost zdolności wytwarzania energii cieplnej odnawialnej wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu. Sposób pomiaru: Zostanie wyliczony wzrost zdolności wytwarzania wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu – od zdolności wytwarzania energii odnawialnej po realizacji projektu zostanie odjęta zdolność wytwarzania tej energii przed projektem. Pomiar nastąpi na koniec realizacji projektu, osiągnięte wartości zostaną wykazane we wniosku o płatność końcową. Źródło pozyskania danych: audyt ex-post Panele fotowoltaiczne - 48 sztuk o łącznej mocy 14,4 kW (1 panel 300 W) Kolektory słoneczne 48 sztuk o łącznej mocy 70,6 kW (1 kolektor ok. 1470,83 W)						
2.	**Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych**	kluczowy	MWe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Opis wskaźnika: Wskaźnik mierzy wzrost zdolności wytwarzania energii elektrycznej odnawialnej wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu. Sposób pomiaru: Zostanie wyliczony wzrost zdolności wytwarzania wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu – od zdolności wytwarzania energii odnawialnej po realizacji projektu zostanie odjęta zdolność wytwarzania tej energii przed projektem. Pomiar nastąpi na koniec realizacji projektu, osiągnięte wartości zostaną wykazane we wniosku o płatność końcową. Źródło pozyskania danych: audyt ex-post Panele fotowoltaiczne - 48 sztuk o łącznej mocy 14,4 kW (1 panel 300 W)						
3.	**Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej**	kluczowy	GJ/rok	0.00	0.00	0.00	0.00	3684.12

	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Źródłem danych będzie Audyt ex post, który zostanie sporządzony na zakończenie rzeczowej realizacji projektu. W dokumencie ponownie zostanie obliczona wartość wskaźnika (po termomodernizacji). Wskaźnik mierzy ilość zaoszczędzonego w wyniku realizacji projektu ciepła.						
4.	**Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej**	kluczowy	MWh/rok	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Źródłem danych będzie Audyt ex post, który zostanie sporządzony na zakończenie rzeczowej realizacji projektu. W dokumencie ponownie zostanie obliczona wartość wskaźnika (po termomodernizacji).Wartości wskaźników zostaną obliczone po zrealizowaniu inwestycji w audycie expost.						
5.	**Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych**	kluczowy	kWh/rok	0.00	0.00	0.00	0.00	1134617.00
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Źródłem danych będzie Audyt ex post, który zostanie sporządzony na zakończenie rzeczowej realizacji projektu. W dokumencie ponownie zostanie obliczona wartość wskaźnika (po termomodernizacji). Wskaźnik mierzy zmniejszenie końcowego zużycia energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów.						
6.	**Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów**	kluczowy	GJ/rok	0.00	0.00	0.00	0.00	4084.62
	Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Źródłem danych będzie Audyt ex post, który zostanie sporządzony na zakończenie rzeczowej realizacji projektu. W dokumencie ponownie zostanie obliczona wartość wskaźnika (po termomodernizacji). Wskaźnik mierzy zmniejszenie końcowego zużycia energii finalnej w wyniku realizacji projektów.						

C. Dane o wskaźnikach kluczowych horyzontalnych (informacyjnych)

Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	**szt.**	**0.00**	**0.00**
Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, O/K/M	**osoby**	**0.00**	**0.00**
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	**szt.**	**0.00**	**0.00**

Wskaźniki rezultatu:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	**EPC**	**0.00**	**0.00**
Liczba utrzymanych miejsc pracy	**EPC**	**0.00**	**0.00**
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy	**EPC**	**0.00**	**0.00**

VI. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU

6.1 Zakres rzeczowy projektu

Zadanie	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania	Wydatki rzeczywiście poniesione	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Prace przygotowawcze	Audyt energetyczny budynków-czas działania 06.2018 Podmiot działania - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych. Sporządzono audyty energetyczne na podstawie których zidentyfikowano optymalny zestaw działań zwiększających efektywność energetyczną w budynkach. Dokumentacja budowlana - czas działania 07.2018. Podmiot działania -ZSLiZ. Opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową dotyczącą termomodernizacji budynków. Ekspertyza techniczna dachu sali gimnastycznej czas działania 06.2018 Podmiot działania - ZSLIZ	Tak	Nie

Roboty budowlane	Czas działania 11.2020-03.2023. Podmiot działania - Powiat. Zakres prac: Budynek szkoły z salą gimnastyczną: 1.Modernizacja przegród budowlanych: -Strop zew.-22cm -Dach-22cm -Podłoga na gruncie-9cm -Strop wew. – nad piwnicą-12cm -Ściana zew.a-13cm - Ściana zew.-13cm 2.Moderniz.przegrody okno zew.-wymiana stolarki okiennej 3.Moderniz.przegrody drzwi zew.-wymiana stolarki drzwiowej 4.Moderniz. instalacji C.W.U.- montaż PV do zasilania przepływowych podgrzewaczy wody 5.Moderniz. instalacji grzewczej 6.Moderniz.oświetlenia wbudowanego. Zastosowanie opraw oświetleniowych typu LED -Wydatki niekwalifikowalne: prace remontowe, w tym: remont i wymiana pokrycia dachu, wymiana parkietu bud. sali gimnast., obróbki blacharskie, posadzki z paneli podłogowych, terakotowe, z deszczułek. Budynek internatu: 1.Modernizacja przegród budowlanych: -ściana na gruncie-14cm -ściana zewnętrzna-13cm -podłoga na gruncie-10cm -stropodach-21cm 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 3.Modernizacja instalacji C.W.U.(montaż kolektorów solarnych, wymiana instalacji CWU, montaż zasobnika CWU bez strat) 4. Modernizacja instalacji grzewczej (montaż kotła kondensacyjnego zasilanego gazem, wprowadzenie automatyki pogodowej sterującej pracą kotła wraz z opomiarowaniem, wymiana instalacji CO, wymiana grzejników, montaż zaworów termostat.) 5. Modernizacja oświetlenia wbudow. Zastosowanie opraw oświetl. typu LED -Wydatki niekwalif.: prace remontowe, w tym: obróbki blacharskie	Tak	Nie
Nadzór w projekcie	Czas działania 11.2020-03.2023 Podmiot działania - Powiat. Nadzór nad inwestycją. Zadanie obejmuje nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi	Tak	Nie
Studium wykonalności/biznes plan	Czas działania 03.-04.2020.Podmiot działania - ZSLIZ.	Tak	Nie
Inne koszty	Zakres robót: przebudowa ogniomurów, skucie wadliwych tynków i wykonaniu nowych w projektowanej kotłowni gazowej w budynku internatu, na dachu sali gimnastycznej konieczność usunięcia zwiększonej ilości warstw pokrycia, demontaż istniejących obróbek blacharskich pokrycia dachowego oraz rynien, zamontowanie nowego orynnowania i rur spustowych dachu sali gimnastycznej, wykonanie uziomu szatni sali gimnastycznej i pomiarów końcowych, montaż rozłączników niskiego napięcia przy panelach fotowoltaicznych i głównego wyłącznika p.poz. w budynku szkoły, ułożenie deszczułek parkietowych oraz lakierowanie parkietu i malowanie linii sportowych w sali gimnastycznej, ocieplenie zaplecza sali gimnastycznej i położenie papy na dachu zaplecza, ustawienie rusztowania zewnętrznego przy sali gimnastycznej, koszt robocizny wymiany rurociągów c.o. w budynku szkoły przy zastosowaniu innego rozwiązania technicznego (prace w kanałach zamkniętych pod posadzkami parteru, bez rozbiórek i napraw posadzek po robotach związanych z odkrywaniem kanałów). Audyt ex-post- czas działania 03.2023 Podmiot działania - ZSLIZ. Po zakończeniu prac budowlanych sporządzone zostaną audyt ex-post.	Tak	Nie
Koszty pośrednie		Tak	Nie

6.2 Zakres finansowy projektu

Wydatki rzeczywiście poniesione		
Wydatki kwalifikowalne		
Kategoria kosztów	**Kwota (zł)**	**Dofinansowanie (zł)**
Prace przygotowawcze	51 018.00	41 273.56
Roboty budowlane	4 879 618.62	3 947 611.46
Nadzór w projekcie	60 371.14	48 840.25
Studium wykonalności/biznes plan	8 610.00	6 965.49
Inne koszty	0.00	0.00
Koszty pośrednie	0.00	0.00
Razem	**4 999 617.76**	**4 044 690.77**
Wydatki niekwalifikowalne		
Kategoria kosztów	**Kwota (zł)**	**Dofinansowanie (zł)**
Prace przygotowawcze	0.00	-
Roboty budowlane	341 698.90	-
Nadzór w projekcie	2 973.86	-
Studium wykonalności/biznes plan	0.00	-
Inne koszty	502 996.19	-
Koszty pośrednie	0.00	-

Razem	**847 668.95**	**-**
Całkowite koszty projektu		
Razem		5 847 286.71

Wydatki rozliczane ryczałtowo
Nie dotyczy

Zadania (kategorie kosztów) podlegające limitom na podstawie kwalifikowalności wydatków		
#	**Zadanie (kategoria kosztów)**	**Wydatki kwalifikowalne**
1	Studium wykonalności/biznes plan	8610.00
2	Koszty pośrednie	0.00

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

Nazwa źródła finansowania wydatków	Razem (zł)	% dofinansowania
1. Kwota dofinansowania	4 044 690.77	80.90
2. Wkład własny Wnioskodawcy	954 926.99	19.10
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego	954 926.99	19.10
- Inne krajowe środki publiczne, jakie:	0.00	0.00
- Prywatne	0.00	0.00
W tym EBI	0.00	

VIII. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UE

8.1 Zrównoważony Rozwój	Pozytywny
Projekt wpisuje się w cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska, dzięki jego realizacji utrzymany zostanie dobry stan środowiska umożliwiający zrównoważony rozwój. Dzięki jego realizacji możliwa będzie poprawa efektywności energetycznej. Dzięki realizacji zakresu rzeczowego projektu możliwe będzie zrealizowanie celu związanego ze wspieraniem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich Sektorach. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków, co wpłynie korzystnie na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej. Przedmiotowy projekt przyczynia się do systematycznego ograniczania emisji substancji zakwaszających, pyłów i gazów cieplarnianych. W związku z powyższym projekt wpisuje się w logikę interwencji Polityki Energetycznej Polski. Projekt wpisuje się w realizację celów z pakietu 3x20% określonych w Strategii „Europa 2020", którymi są: - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające), - 20% energii ze źródeł odnawialnych, - wzrost efektywności energetycznej o 20%. Cele to będą realizowane m.in. poprzez termomodernizację budynków (co przyczyni się do optymalizacji zapotrzebowania na energię i zmniejszenia jej strat). Projekt wypełnia cele postawione w polskim dokumencie SPA2020 w zakresie uwzględnionym w: - celu 1 – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, - celu 4 – zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu. W związku z tym, Wnioskodawca realizując projekt będzie dbał o środowisko stosując następujące rozwiązania: - minimalizowanie zapotrzebowania na energię - odpowiedzialne zachowania wobec środowiska - stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska. Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju na każdym etapie realizacji projektu będzie natomiast zapewniało równowagę między aspektami społecznymi, gospodarczymi, przestrzennymi oraz ochrony środowiska.	
8.2 Równość szans kobiet i mężczyzn	Pozytywny
Realizacja projektu przyczyni się do równego traktowania osób ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Infrastruktura będzie ogólnodostępna, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W trakcie realizacji projektu w tym informując o projekcie i realizując działania promocyjne wnioskodawca zobowiązuje się przestrzegać zasad równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W działaniach informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez wnioskodawcę nie będą stosowane przekazy i jakiekolwiek inne elementy dyskryminujące, ośmieszające, bądź utrwalające stereotypy ze względu na niepełnosprawność, czy płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną. Projekt ma zatem pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Termomodernizacja ogranicza ubóstwo energetyczne, dlatego pozytywnie oddziałuje wobec podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Ze względu na ogólnodostępny charakter budynków i możliwość edukacji w zmodernizowanej energetycznie placówce, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, przedmiotowy projekt korzystnie wpływa na możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.	
8.3 Równość szans i niedyskryminacja (w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami)	Pozytywny

Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Realizacja projektu nie przyczyni się do nierównego traktowania osób ze względu na niepełnosprawność. Infrastruktura będzie dostępna, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W trakcie realizacji projektu w tym informując o projekcie i realizując działania promocyjne wnioskodawca zobowiązuje się przestrzegać zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans. W działaniach informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez wnioskodawcę nie będą stosowane przekazy i jakiekolwiek inne elementy dyskryminujące, ośmieszające, bądź utrwalające stereotypy ze względu na niepełnosprawność, czy płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

W projekcie spełnione zostaną zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniające dostępność oraz możliwości korzystania z infrastruktury objętej projektem. Projekt jest zgodny z KONCEPCJĄ UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA, Z UWZGLĘDNIENIEM STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI: STANDARD ARCHITEKTONICZNY: W ramach realizowanego projektu (termomodernizacja) nie ulegnie zmianie dostosowanie obiektu do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, także dla osób na wózkach inwalidzkich. W związku z tym, iż projekt dotyczy termomodernizacji budynków zaplanowano odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. Dostęp do wytworzonych produktów i korzystanie z rezultatów projektu nie będą uzależnione od płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku czy orientacji seksualnej. Polityka ta została uwzględniona na każdym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz będzie respektowana na etapie zarządzania projektem. W całym procesie projektowym nie stosowano jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące. Wnioskodawca oświadcza, że polityka równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zostanie uwzględniona w procesie realizacji projektu i po jego ukończeniu. Z uwagi na typ inwestycji, standardy: szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny, cyfrowy, transportowy, nie są przedmiotem projektu.

IX. PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Projekt wpisuje się w cele określone w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu ponieważ zakłada realizację działań skutkujących zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych. Na etapie planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, zastosowano wariant optymalnie przystosowany do postępujących zmian klimatu, jak również nie powodujący zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Projekt jest odporny na działanie sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury), zastosowane materiały są najwyższej jakości. Prace termomodernizacyjne zaprojektowano tak, aby były odporne na zjawiska atmosferyczne. Projekt wpisuje się w cele Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej, mający na uwadze jako uzyskanie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r. Projekt wpisuje się w SPA 2020 - Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu Dzięki realizacji zakresu rzeczowego projektu możliwe będzie zrealizowanie celu związanego ze wspieraniem przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich Sektorach. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków, co wpłynie korzystnie na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej. Przedmiotowy projekt przyczynia się do systematycznego ograniczania emisji substancji zakwaszających, pyłów i gazów cieplarnianych. W kontekście ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego, adaptacja do zmian klimatu ma duże znaczenie, zarówno dla zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości życia obywateli, jak również w związku z zapewnieniem niezbędnych warunków funkcjonowania gospodarki. Kod obszaru interwencji 013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia, dla którego współczynnik wsparcia na cele związane ze zmianą klimatu wynosi 100%. Wyliczenia wysokości wydatków na cele związane ze zmianami klimatu:6611397,99zł x 100% =6611397,99zł..

X. POSTĘPOWANIA/ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Roboty budowlane
Tryb postępowania	Tryb podstawowy
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	Ogłoszono w biuletynie zamówień publicznych Nr ogłoszenia 2021/BZP 00016917/01 z 12.03.2021; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2021/BZP 00022647/01 z 25.03.2021
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2021-03-12
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 4 162 602,00. Wartość brutto: 5 120 000,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2021-05-20

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Dodatkowe roboty budowlane
Tryb postępowania	Tryb podstawowy
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	art. 455 ustęp 2 ustawy PZP
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2021-11-24

Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 162 601,63. Wartość brutto: 200 000,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2021-11-24

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Dodatkowe roboty publiczne
Tryb postępowania	Tryb podstawowy
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	art. 455 ustęp 2 ustawy PZP
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 103 402,37. Wartość brutto: 127 184,91
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2022-11-14

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Dodatkowe roboty budowlane
Tryb postępowania	Tryb podstawowy
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	art. 455 ustęp 2 ustawy PZP
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 19 094,76. Wartość brutto: 23 486,55
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2022-03-08

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Dodatkowe roboty budowlane
Tryb postępowania	Tryb podstawowy
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	art. 455 ustęp 2 ustawy PZP
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 71 079,27. Wartość brutto: 87 427,50
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2022-11-14

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Dodatkowe roboty budowlane
Tryb postępowania	Tryb podstawowy
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	art. 455 ustęp 2 ustawy PZP
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 45 851,41. Wartość brutto: 56 397,23
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2022-11-14

Tryb wyboru	Prawo zamówień publicznych
Przedmiot postępowania/zamówienia	Roboty budowlane
Tryb postępowania	Tryb podstawowy
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 82 371,96. Wartość brutto: 101 317,52
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2022-07-20

Tryb wyboru	Konkurencyjność
Przedmiot postępowania/zamówienia	Nadzór inwestorski
Sposób upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	Nr ogłoszenia 2021-20282-47451
Data upublicznienia (jeżeli procedura postępowania/zamówienia została rozpoczęta)	2021-05-11

Uzasadnienie wyboru zasady konkurencyjności	Zapytanie ofertowe. Zamówienie powyżej 50 000,00zł netto.
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności	
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 51 500,00. Wartość brutto: 63 345,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2021-05-27

Tryb wyboru	Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia	Audyt ex-post
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności	Zapytanie ofertowe. Zamówienie poniżej 50 000,00zł netto.
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 6 910,57. Wartość brutto: 8 500,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2023-04-27

Tryb wyboru	Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia	Ekspertyza techniczna dachu sali gimnastycznej
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności	Zapytanie ofertowe. Zamówienie poniżej 50 000,00zł netto.
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 4 500,00. Wartość brutto: 5 535,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2018-06-28

Tryb wyboru	Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia	Dokumentacja techniczna i kosztorysowa
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności	Zapytanie ofertowe. Zamówienie poniżej 50 000,00zł netto.
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 32 100,00. Wartość brutto: 39 483,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2018-07-20

Tryb wyboru	Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia	Komplet audytów energetycznych budynku internatu oraz szkoły wraz z salą gimnastyczną
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności	Zapytanie ofertowe. Zamówienie poniżej 50 000,00zł netto.
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 4 878,05. Wartość brutto: 6 000,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2018-06-11

Tryb wyboru	Inny
Przedmiot postępowania/zamówienia	Studium wykonalności
Uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności	Zapytanie ofertowe. Zamówienie poniżej 50 000,00zł netto.
Wartość zmówienia/umowy zawartej z wykonawcą	Wartość netto: 7 000,00. Wartość brutto: 8 610,00
Data planowana/zawarcia umowy z wykonawcą	2020-03-12

Oświadczenia Wnioskodawcy

1. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

2. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

3. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

4. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości projektu przez okres minimum 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego.

6. Oświadczam, że Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku składania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska i nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska.

7. Oświadczam, że projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

8. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną oraz na udostępnienie niniejszego wniosku o dofinansowanie podmiotom dokonującym ewaluacji, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

9. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów, jak również zobowiązuję się umożliwić przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Nie wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony określonych informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku.

Klauzula gwarantująca ochronę informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie. Wskaż, które informacje i tajemnice zawarte we wniosku powinny być objęte ochroną.
Podaj podstawę prawną ochrony wskazanych informacji i tajemnic ze względu na swój status (max. 1000 znaków)

Data wypełnienia wniosku 2023-05-25
Pieczęć(-cie) i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do reprezentowania wnioskodawcy

Lista załączników wymaganych w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie

1	Studium wykonalności/Biznes plan	**Tak**
2	Dokumentacja dotycząca procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (w przypadkach określonych przepisami prawa)	**Tak**
2.1	Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko	**Tak**
2.2	Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000	**Nie dotyczy**
2.3	Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną	**Nie dotyczy**
2.4	Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem Wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.	**Nie dotyczy**
3	Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	**Nie dotyczy**
3.1	Kopia decyzji o warunkach zabudowy	**Nie dotyczy**
3.2	Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	**Nie dotyczy**
3.3	Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	**Nie dotyczy**
4	Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy	**Tak**
4.1	Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**Nie dotyczy**
4.2	Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy	**Tak**
5	Wyciąg z dokumentacji technicznej	**Tak**
6	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością	**Tak**
7	Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM 2014-2020	**Nie dotyczy**
8	Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy	**Nie dotyczy**
9	Oświadczenie VAT	**Tak**
10	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu	**Tak**
11	Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku	**Nie dotyczy**

12	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym	**Nie dotyczy**
13	Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis	**Nie dotyczy**
14	Dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy	**Tak**
14.1	Bilans, rachunek zysków i strat lub inne	**Tak**
14.2	Kopia odpowiedniego PIT/CIT	**Nie dotyczy**
14.3	Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała RIO, bądź Oświadczenie w sprawie dostarczenia sprawozdania z RIO	**Tak**
15	Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa pożyczki/umowa pożyczki/promesa leasingu/umowa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu/pożyczki lub przy udziale leasingu	**Nie dotyczy**
16	Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji	**Tak**
17	Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie	**Tak**
18	Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP	**Nie dotyczy**
19	Oświadczenie dotyczące danych osobowych	**Tak**
20	Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art.3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	**Nie dotyczy**
21	Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji	**Tak**
22	Oświadczenie Wnioskodawcy o niedokonaniu przeniesienia zakładu	**Nie dotyczy**

Dodatkowe dokumenty (w zależności od Działania/Poddziałania lub typu Wnioskodawcy)

1. Program rewitalizacji.-nie dotyczy
1.1. Oświadczenie Gminy o zgodności projektu z programem rewitalizacji.-nie dotyczy
2. Dokument potwierdzający wpis budynku do rejestru zabytków, lub dokument potwierdzający wpis budynku do ewidencji zabytków. -nie dotyczy
3. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków - jeśli nie dołączono pozwolenia na budowę, lub pozwolenie na budowę nie zawiera zapisów odnoszących się do uzgodnień z Konserwatorem Zabytków. -nie dotyczy
4. Dokumenty potwierdzające objęcie danego terenu ochroną Konserwatora Zabytków.-nie dotyczy
5. Opinia WFOŚiGW w Olsztynie dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z PGN lub Strategia niskoemisyjna lub inny równoważny dokument.
6. Wniosek o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną wraz z ekspertyzą / Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów o ochronie gatunkowej w ramach projektu współfinansowanego z RPO WiM 2014-2020 wraz z ekspertyzą.
7. Plan Rozwoju Sieci Ciepłowniczej dla danego obszaru lub inny równoważny dokument./ OŚWIADCZENIE GMINY O BRAKU PLANU ROZWOJU SIECI CIEPŁOWNICZEJ DLA DANEGO OBSZARU LUB INNEGO RÓWNOWAŻNEGO DOKUMENTU
8. Audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej.
9. Deklaracja o opracowaniu audytu ex-post.
10. Dokumenty umożliwiające przeprowadzenie oceny efektu ekologicznego projektu.
11. Analiza projektu w kontekście map potrzeb zdrowotnych/ potrzeb zdrowotnych w regionie.-nie dotyczy